
__________2012 г. № ________

На №                от                                               Общество с ограниченной ответственностью

                                                                                              «МонтажСтройСервис»

                                                                       117321, г. Москва, ул. Профсоюзная 146, корп. 3

                                                                                                Тел. 8(499) 125-12-57                

ПРЕТЕНЗИЯ

(о нарушении сроков выполнения работ по договору подряда)


Между  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и  Обществом с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» на основании  Протокола № 0373100011812000400 от «28» апреля 2012 г. был заключен Договор подряда № 03/05-12 от 10 мая 2012 г на изготовление цветной алюминиевой перегородки. 


В настоящее время в нарушение сроков выполнения работ, установленных п. 8.2. указанного выше договора, работы выполнены не полном объеме.


На сегодняшний день задержка сроков выполнения работ составляет 22 дня.


В соответствии с пунктом 7.2. Договора подряда № 03/05-12 от 10 мая 2012 г. в связи с длительной задержкой мы вынуждены применить штрафные санкции в следующем размере = (140000) * 22 * 8/36000 = 684 руб. 44 коп.

На основании вышеизложенного просим выполнить работы в полном объеме в течении 5

 дней, иначе мы будем вынуждены обратится в Арбитражный суд г. Москвы за досрочным расторжением договора и возмещением всех причиненных убытков.

                         Главный врач                                               Петрова О.А.

Машенков Сергей Павлович 8 (919) 722-05-32
